

ŘÍDÍCÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO MHD BRNO – RIS II

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL, AKCEPTACE DÍLA K RUTINNÍMU PROVOZU

v souladu se Smlouvou o dílo – Obchodní podmínky
č. 18/004/5080, č. SML-1/2018,
Akce: „Řídící informační systém pro MHD Brno – RIS II“
ze dne 31.1.2018

Objednatel:	Dopravní podnik města Brna, a.s.			Verze:
Zhotovitel:	Herman systems, s.r.o.			
Zodpovědná osoba:		Datum	18. 03. 2019	
Zakázka, označení díla jako celku: ŘÍDÍCÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO MHD BRNO - RIS II				
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL, AKCEPTACE DÍLA JAKO CELKU K RUTINNÍMU PROVOZU				
Copyright ©: Tato zpráva/dokument a informace obsažené v něm či jeho přílohách jsou důvěrné a jsou určeny pouze osobám nebo organizacím, kterým jsou určeny a pro účel, pro který byly poskytnuty. Distribuce, kopírování, úprava, zveřejnění nebo provádění jakýchkoli dalších akcí týkajících se těchto informací je přísně zakázáno. Jakékoli porušení související s distribucí kopií těchto dat bez výslovného povolení zasílatele či autora může být posuzováno jako porušení autorského zákona číslo 121/2000 Sb. a souvisejících paragrafů. Porušením tohoto zákona není vyloučena odpovědnost za způsobení škody.				

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené k veřejné zakázce „Řídící informační systém MHD – RIS II“ ze dne 31. 1. 2018 (dále jen Smlouva) vyhotovil zhotovitel dle článku VII., odst. 10 této smlouvy tento zápis o uvedení díla do rutinního provozu – PŘEDÁVACÍ PROTOKOL, AKCEPTACE DÍLA K RUTINNÍMU PROVOZU.

1 Soupis dodávky, předmět díla, akceptace

Na základě Smlouvy byly realizovány všechny části díla dle článku VII., odst. 2, a to:

- 2.1 Dispečerský systém
- 2.2 Servery a související infrastruktura
- 2.3 Wi-fi síť a související infrastruktura
- 2.4 Každá jedna pracovní stanice
- 2.5 Vybavení vozidel

V rámci realizace projektu byly předány následující celky do užívání zadavateli:

- Analýza a projektová činnost – realizační dokumentace
- Modernizace dopravního dispečinku
- HW vybavení vozoven
- WiFi síť ve vozovnách
- Správa systému nahrávání a vyčítání dat
- Modernizace vozidel MHD
- Příprava pro instalaci EOC
- Dodávka přenosných (ručních) radiostanic
- Dodávka vozidlových radiostanic
- Dodávka radiomodemů pro řízené křižovatky
- Dodávka přenosných sestav
- Dodávka zkušebních standů
- Dodávka HW a SW rozhraní pro komunikaci s KORDISem

Výše uvedené předané celky splňují požadavky zadavatele definované Realizačním projektem a které byly v průběhu realizace projektu zadavatelem zpřesňovány na kontrolních dnech, v průběhu realizace projektu byly jednotlivé funkce a úkoly průběžně zpřesňovány a definovány a vytvořily tak jím požadovaný předmět díla a zajistily tak vzájemnou integraci jednotlivých komponent a zařízení do jednoho funkčního systému a vytvořily tak „kompletní předmět plnění“.

Předání jednotlivých částí díla bylo realizováno samostatnými akceptačními protokoly.

Součástí výše uvedených celků je i software, jehož předání je realizováno samostatným dokumentem „Předávací protokol software“, a to včetně souvisejících licencí, tento dokument je přílohou tohoto protokolu.

Objednatel přebírá dílo jako celek a prohlašuje, že dílo je způsobilé rutinního provozu. Objednatel uvádí dílo do rutinního provozu bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla.

2 Technická dokumentace

Součástí dodávky je předaná Technická dokumentace – dokumentace skutečného provedení, která byla předána na DVD. Soupis Technické dokumentace je přílohou tohoto předávacího protokolu.

3 Vady a nedodělky

Veškeré dodané celky uvedené v bodě 1 tohoto protokolu jakožto i systém RISII jako celek jsou dodány, instalovány a provozovány bez vad a nedodělků bránících řádnému provozu díla.

Seznam vad a nedodělků, které samy o sobě nebo ve vzájemné kombinaci nebrání řádnému užívání díla jsou včetně dohodnutých termínů odstranění uvedeny v příloze tohoto protokolu.

4 Školení

K veškerým dodaným celkům uvedeným v bodě 1 tohoto protokolu byla provedena školení ve sjednaném rozsahu. O těchto školeních byly realizovány samostatné zápisy, protokoly.

5 Průběh realizace díla, záruka

Datum zahájení prací:	31.1.2018
Datum ukončení prací:	15.3.2019
Datum zahájení testovacího provozu:	dle jednotlivých akceptačních protokolů
Datum ukončení testovacího provozu:	dle jednotlivých akceptačních protokolů
Datum ukončení záruk na předávané subsystémy:	
2.1 Dispečerský systém	19.3.2024
2.2 Servery a související infrastruktura	31.7.2023
2.3 Wi-fi síť a související infrastruktura	12.12.2024
2.4 Každá jedna pracovní stanice	31.7.2023
2.5 Vybavení vozidel	31.12.2023
Datum uvedení díla jako celku do rutinního provozu:	19.3.2019

6 Licence k užití systému

V souladu se Smlouvou, odst. VIII., čl. 6 udělil Zhotovitel Objednateli Licenci k užití systému, tato Licence ze dne 18.3.2019 je nedílnou součástí tohoto protokolu.

7 Ostatní ujednání

Objednatel potvrzuje, že se seznámil se všemi k dílu předanými dokumenty (předaná technická dokumentace, předávací a akceptační protokoly, protokoly o zkouškách apod.)

Přílohy:

- Akceptační protokoly dle čl. 1 Součást dodávky, předmět díla, akceptace,
- Předávací protokol software dle čl. 1 Součást dodávky, předmět díla, akceptace,
- Soupis Technické dokumentace,
- Seznam vad a nedodělků,
- Licence k užití systému.

V Brně dne 19.3.2019

