

Akceptační protokol uvolnění části systému do testovacího provozu

2.5 Vybavení vozidel

dle smlouvy ve veřejné zakázce „Řídicí informační systém pro MHD - RIS II“

Číslo smlouvy objednatele 18/004/5080:

Číslo smlouvy zhotovitele: SML-1/2018

Předávající / zhotovitel:

Herman systems, s.r.o., Brněnská 993, 664 42 Modřice, IČ: 05903378,
za dodavatele [redacted]

Přebírající / objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ: 25508881
za objednatele: [redacted]

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené k veřejné zakázce „Řídicí informační systém MHD – RIS II“ ze dne 31. 1. 2018 dle bodu VII. odst. 3.a na základě splnění podmínek daných Řídicím výborem (absolvování zkušební jízdy) uvolňuje objednatel:

2.5 Vybavení vozidel

do testovacího provozu. Předmětem akceptace jsou následující komponenty dle jednotlivých kapitol:

System sledování obsazenosti vozidla

Objednatel akceptuje převzetí vozidel do testovacího provozu.

Smluvní strany se dohodly, že testování funkcionalit bude probíhat průběžně na instalovaných vozidlech, objednatel souhlasí se zahájením hromadné montáže a zhotovitel souhlasí s provozováním instalovaných vozidel objednatelem.

Seznam průběžného plnění jednotlivých funkcionalit bude smluvními stranami průběžně aktualizován.

Datum akceptace části systému do testovacího provozu:

V Brně^{15.11.}.....2018

[redacted]
předávající / zhotovitel


[redacted]
přebírající / objednatel

Akceptační protokol uvolnění části systému do rutinního provozu
2.5 Vybavení vozidel
dle smlouvy ve veřejné zakázce „Řídicí informační systém pro MHD - RIS II“


Číslo smlouvy objednatele 18/004/5080:

Číslo smlouvy zhotovitele: SML-1/2018

Předávající / zhotovitel:

Herman systems, s.r.o., Brněnská 993, 664 42 Modřice, IČ: 05903378,
za dodavatele: 

Přebírající / objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, 603 00 Brno, IČ: 25508881
za objednatele: 

Na základě Smlouvy o dílo uzavřené k veřejné zakázce „Řídicí informační systém MHD – RIS II“ ze dne 31. 1. 2018 dle bodu VII. odst. 6. uvolňuje objednatel do rutinního provozu:


2.5. Vybavení vozidel

System sledování obsazenosti vozidla

Objednatel akceptuje převzetí vozidel do rutinního provozu.

Datum akceptace části systému do rutinního provozu:

V Brně^{27.02.}.....2019



.....
předávající / zhotovitel

.....
přebírající / objednatel